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Ausgangspunkt / Problemlage

Hochwasserdämme

Hagneck-Einschnitt

Hanginstabilitäten 
beim Gasthof Brücke
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Die Hagneckkanaldämme sind im Lauf der 
Jahre abgesackt
Die Dämme sind altersschwach und durchlässig
Der Abflussquerschnitt ist im Fall eines grossen
Hochwassers zu klein

Defizite Hochwasserschutz - Dämme
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Vor allem die rechte Flanke ist instabil
Ein Rutsch kann den Abflussquerschnitt der 
Aare verkleinern 

Defizite Hochwasserschutz - Einschnitt
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Im Hagneckkanal und im Einschnitt müssen 
pro Sekunde 1500 Kubikmeter Wasser 
gefahrlos abfliessen können

Im Hochwasserfall dürfen die Dämme nicht
brechen

Für die Krisenintervention sind am Dammfuss
beidseitig lastwagenbefahrbare Wege zu 
erstellen

Anforderungen Hochwasserschutz
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Die Artenvielfalt hat in den letzten Jahrzehnten 
abgenommen

Charakteristische Lebensräume der Auen sind
nur sehr kleinflächig und isoliert vorhanden

Es fehlen ausreichend grosse, naturnahe 
Flächen als Basis für stabile Ökosysteme

Ökologie Defizite
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Ökologische Aufwertung des Gewässers 

Naturnahe Gestaltung des Hagneckkanals

Ökologische Vernetzung mit der umliegenden
Landschaft

Ökologie Anforderungen
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Warum braucht es ökologische Aufwertungen?

Ökologische Defizite vorhanden

Die Gesetzgebung schreibt vor, dass bei 
wasserbaulichen Sanierungen das Gewässer 
naturnah gestaltet und ökologisch aufgewertet 
wird (Art. 7 und 15 WBG)
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Projektorganisation und Vorgehen
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Projektorganisation
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gefahrenanalyse

Strategische Planung;
Partizipation; Ökologie

Vorprojekt; 
Information; Partizipation

Öffentliche Mitwirkung 
Bauprojekt / UVP

Öffentliche Auflage 
Behandlung Einsprachen

Genehmigung Wasserbauplan
Ausführung (2010 – ca. 2015)

heute
Zeitplan
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Kosten

Strategische Planung 2007 0.3 Mio. Fr.

Wasserbauplan 2008 – 2010 3.9 Mio. Fr.

Landerwerb 2008 – 2009 1.8 Mio. Fr.

Bau * 2010 – 2015 > 20 Mio. Fr.

Gefahrenanalyse 2004 - 2006 0.43 Mio. Fr.
Bundesanteil: 70 %

Bundesanteil: 35 - 45 %
* Finanzielle Risiken (Stand Ende 2008) 

- Massnahmen Hagneck-Einschnitt
- Preis Dammschüttmaterial
- Leitungsverlegungen (Gas, Wasser, Abwasser, Hochspannung)
- Entwässerungsleitungen / Drainagen
- Ableitung Wasser Dammfussgraben
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